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| L.okales

Fertigstellung der Lebenshilfe-Werkstiitte verzogert sich

Probleme mit der Materiallieferungen - Kostensteigerung wird erwartet - Einzug im Oktober auf keinen Fall méglich

Traunreut — Im Gewerbe-
gebiet Oderberg baut die
Chiemgau Lebenshilfe
Werkstitten eGmbH, kurz
CLW, derzeit eine neue
Werkstatt fiir Menschen mit
psychischer und seelischer
Beeintridchtigung (wir be-
richteten). Vor ziemlich
genau einem Jahr riickten
die ersten Baufahrzeuge an,
um das Gelinde zu roden
und fiir den Bau vorzube-
reiten. Das Gebédude steht
inzwischen zum GroBteil.
Allerdings ist schon jetzt
absehbar, dass der geplante
Einzug im Oktober auf kei-
nen Fall mdoglich ist.
»Friithestens in einem Jahr
wird es so weit sein«, schitzt
Geschiftsfiihrer Dr. Jens
Maceiczyk.

Grund fiir die Verzoge-
rung sind wie allgemein in
der Baubranche die Liefer-
schwierigkeiten bei - be-
stimmten Materialien. Das
Gebédude in Oderberg wird in
Holzstinderbauweise  er-
richtet und allein auf das da-
fiir notwendige Dimmma-
terial musste lange gewartet
werden. »Es war . einfach
nichts zu kriegen«, so
Maceiczyk. Die Tatsache,

dass sehr viel Holz verarbei-
tet wird, sorgt auch dafiir,
dass der Kostenrahmen wohl
nicht eingehalten werden
kann. Bei allen BaumaB-
nahmen der CLW war und ist
es Dr. Maceiczyk ein grofB3es
Anliegen, die geplanten

spdter der Eingangsbereich und der verglaste Speiseraum sein werden.

Ausgaben einzuhalten, und
bis jetzt klappte das auch

ganz gut. Doch beim aktu-.

ellen Bau werde eine Uber-
schreitung von rund zehn bis
15 Prozent nicht zu vermei-
den sein. Der Holzpreis sei
seit Beginn der Bauarbeiten

deutlich hoher als kalkuliert
und auch die Kosten fiir an-
dere Baumaterialien miiss-
ten nach oben korrigiert
werden. Nichtsdestotrotz ist
der Geschiftsfithrer froh,
dass der Bau begonnen
wurde, bevor die Preise nach
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Dr. Jens Maceiczyk an der Baustelle der neuen Werkstdtte der CLW in Oderberg, dort wo
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oben schnellten und die Ma-
terialknappheit begann.
Zum jetzigen Zeitpunkt wi-
re es nicht sicher, ob die
MafBnahme {iberhaupt noch
angefangen werden konnte.
Entgegen der urspriingli-
chen Planung gibt es zudem
noch eine Ergdnzung, deren
Notwendigkeit sich zwi-
schenzeitlich ergeben hat.
Da sich der Bereich Garten-
und Landschaftsbau sehr
positiv entwickelt, reicht der
Platz im nahe gelegenen Ge-
bédude nicht mehr aus. Des-
halb wird nun an der neuen
Werkstatt gleich noch eine
groBe Fahrzeughalle mit
Lager und Biiro fiir die Ver-
waltung des Garten- und
Landschaftsbaus errichtet.
In der neuen Werkstatt fiir
Menschen mit psychischer
und seelischer Beeintréch-
tigung sollen spéter 120 Be-
schiftigte Arbeit finden. Sie
besteht aus einer dreischif-
figen Halle, in der Arbeits-
pldtze angebracht sind so-
wie Biiro-, Sozialrdume und
eine Ausgabekiiche. Das Es-
sen kommt fertig aus der be-
nachbarten Oderberger
Werkstitte. Drumherum
entsteht eine Art Park mit

einem_ Naturteich und es
wird einen begriinten In-
nenhof geben.

Derzeit sind die Beschéf-
tigten mit psychischer Be-
eintridchtigung in angemie-
teten Rdumen an der Wer-
ner-von-Siemens-Strafle,
die nur fiir maximal 60 Per-
sonen ausgelegt sind, unter-
gebracht. Da jedoch immer
mehr psychische Erkran-
kungen auftreten und der
Bedarf stetig steigt, wurde
ein groBerer Neubau not--
wendig. In den Bereichen
Metall, Verpackung, Monta-
ge, Versand und anderen
werden in der neuen Halle
flexible Arbeitspldtze ge-
schaffen - je nach Leis-
tungsféhigkeit der Beschéf-
tigten. »Wir passen die Plit-
ze den Menschen an, nicht
umgekehrt«, betont der Ge-
schéftsfiihrer. -

AuBer den Problemen mit
Materiallieferungen liefen
die Arbeiten auf der Bau-
stelle bisher sehr gut, die
Firmen, die alle aus der Re-
gion stammen, arbeiten gut
zusammen. Noch im April
sollen die Elektriker kom-
men und dann beginnt schon
der Innenausbau. mix



